
No. Clase Fuente Etapa Tipo Descripción

Consecuencia de la 

ocurrencia Probabilidad Impacto Valoración Categoría

1 General Interno Planeación Operacional

Indebida planeación del 

servicio

No puede llevarse a cabo 

el proceso contractual 2 5 5 6

2 General Interno Planeación Operacional

Indebida estructuración del 

presupuesto oficial

No puede llevarse a cabo 

el proceso contractual 2 5 5 6

3 General Interno Planeación Operacional

Indebida estructuración de 

los requisitos

No puede llevarse a cabo 

el proceso contractual 2 5 5 6

4 General Interno Planeación Operacional

Indebida modalidad de 

selección

No puede llevarse a cabo 

el proceso contractual 2 5 5 6

5 Especifico Interno Selección Operacional

Falta de Capacidad para 

contratar por el contratante

No puede llevarse a cabo 

el proceso contractual 1 5 5 6

6 Especifico Externo Selección Operacional

Incumplimiento de los 

requisitos por parte de los 

interesados

No suscripción del 

contrato 2 5 5 6

7 Especifico Externo Contratación Operacional No firma del contrato

No existe 

perfeccionamiento del 

contrato y no puede 

ejecutarse 1 5 5 6

8 Especifico Externo Contratación Operacional No presentación de garantías

No puede ejecutarse el 

contrato 2 5 5 6

9 Especifico Interno Contratación Operacional

No expedicción del Registro 

Presupuestal

No puede ejecutarse el 

contrato 1 5 5 6

Impacto antes del tratamiento



10 Especifico Externo Ejecución Operacional

Incumplimiento de las 

clausulas contractuales, no 

cumplimiento de los 

protocolos señalados y 

manuales para la prestación 

del servicio, daños 

ocasionados a terceros con 

ocasión de la operación del 

servicio, no acatamiento de 

las directrices del supervisor, 

uso indebido y/o manejo de 

la información de la historia 

médica o de información de 

reserva, prestación tardía, 

erronea, indebida y/o por 

fuera de los protocolos del 

servicio de salud

Aplicación de las 

potestades excepcionales 

y/o multas y/o cláusula 

penal 3 4 4 3

11 Especifico Externo Ejecución Social

Huelga y/o marchas del 

personal que requiere para la 

operación Suspensión del contrato 1 4 4

12 Especifico Externo Ejecución Operacional

Extensión por mayor tiempo 

en la prestación del servicio

Prorroga y adición del 

contrato 2 4 4 2

13 Especifico Externo Ejecución Regulatorio Hecho del Príncipe

Pago a punto de no 

pérdida al contratista 1 4 4 1

14 Especifico Externo Ejecución Naturaleza

Terremoto, lluvias, 

inundaciones, enfermedad, 

daños en la plataforma WEB, 

elementos, planta y equipos 

utilizados en la operación del 

servicio Suspensión del contrato 1 4 4 1



Asignación Tratamiento y Control Probabilidad Impacto Valoración Categoría

Afecta 

ejecución del 

contrato

Persona responsable 

por implementar el 

tratamiento

Fecha estimada 

del inicio del 

tratamiento

Fecha estimada en 

que finaliza el 

tratamiento

Entidad Verificación de la convocatoria 2 2 2 2 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción 

Estudios Previos

Terminación del 

contrato

Entidad

Verificación del estudio del 

mercado 2 2 2 2 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción 

Estudios Previos

Terminación del 

contrato

Entidad

Verificación de Idoneidad y 

Experienca del Contratista, 

según el caso 2 2 2 2 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción 

Estudios Previos

Terminación del 

contrato

Entidad

Revisión del Presupuesto 

oficial, modalidades de 

selección señaladas en el 

manual de contratación 2 2 2 2 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción 

Estudios Previos

Terminación del 

contrato

Entidad

Revisión de la capacidad para 

contratar conforme a los 

Estatutos y Acuerdos de Junta 

Directiva (autorización si ha 

lugar a ello) 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción 

Estudios Previos

Terminación del 

contrato

Contratista

Revisión de la capacidad para 

contratar conforme a las 

dispociones civiles y/o 

comerciales, de igual forma, 

requerimiento al interesado 

para que subsane 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Acta de 

Verificación de 

requisitos

Terminación del 

contrato

Contratista

Requerimiento al contratista 

para que rinda las 

declaraciones al respecto, so 

pena de quedar inhabilitado 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Acta de 

Verificación de 

requisitos

Terminación del 

contrato

Contratista

Requerimiento al contratista, 

so pena de aplicación de 

potestades excepcionales y/o 

multas y/o cláusula penal 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato

Entidad

Investigación y/o Denuncia 

disciplinaria y/o penal al 

funcionario que tiene su deber 

funcional de realizarlo 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato

Impacto después del tratamientoAsignación y Tratamiento Afectación, Responsable del Tratamiento, Estimación del inicio y finalización



Contratista

Requerimiento al contratista, 

so pena de aplicación de 

potestades excepcionales y/o 

multas y/o cláusula penal 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato

Contratista

Investigación de los motivos 

que dieron lugar a la 

suspensión y la demostración 

de la viabilidad de la 

suspensión 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato

Entidad y 

Contratista

Investigación de los motivos 

que dieron lugar a la prorroga y 

adición del contrato, así 

mismo, la demostración de la 

viabilidad de la misma 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato

Entidad

Investigación de los motivos 

que dieron lugar al hecho del 

príncipe y la demostración de 

la aplicación de la teoría, previo 

requerimiento del contratista 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato

Entidad y 

Contratista

Investigación de los motivos 

que dieron lugar a los 

imprevistos y la demostración 

de la aplicación de la teoría, 

previo requerimiento del 

contratista 1 1 1 1 si

Supervisor del contrato 

y Director 

Suscripción del 

Contrato

Terminación del 

contrato



Monitoreo Perioricidad

Elaboración de los 

Estudios Previos

Antes de verificar los 

requisitos

Elaboración de los 

Estudios Previos

Antes de verificar los 

requisitos

Elaboración de los 

Estudios Previos

Antes de verificar los 

requisitos

Elaboración de los 

Estudios Previos

Antes de verificar los 

requisitos

Elaboración de los 

Estudios Previos

Antes de verificar los 

requisitos

Acta de 

Verificación de 

requisitos

Presentación de 

documentos a 

subsanar 

Acta de 

Verificación de 

requisitos

Procedimiento 

Administrativo en 

donde se garantice el 

debido proceso y el 

derecho de defensa

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento

Monitoreo y Revisión



Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta la 

terminación del 

contrato

Conforme a la 

realización de los 

eventos, informe de 

actividades y 

certificación de 

cumplimiento


